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Nome dei Referenti dell’organizzazione richiede l’appoggio dell’APP  

Cognome: Conti 
Nome: Riccardo 

Ruolo: Presidente Comitato per la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente di Buonconvento 

Telefono cellulare: 3383019563 

Indirizzo email: comitatobuonconvento@yahoo.it 
 

Oggetto del processo e organizzazione proponente  

Il percorso partecipativo ha per oggetto la costituzione condivisa di progetti pilota integrati, nei Comuni di 
Buonconvento e Cinigiano, finalizzati a definire le basi per formulazione di linee guida e visioni strategiche 
per la definizione di un Contratto di Fiume tra soggetti pubblici e privati nel bacino idrografico 
dell’Ombrone. I due progetti pilota sono trattati con la metodologia del progetto transcalare integrato, 
tecnica operativa capace di mettere in relazione i differenti elementi del progetto alle diverse scale, per 
ridisegnare sistemi territoriali e paesaggistici complessi. Questo metodo consente di comporre le scelte 
attraverso un processo continuo che lega le diverse scale d’azione e le modalità operative. Costituisce 
inoltre un tentativo per superare la visione gerarchica, anche temporale, tra piano – progetto - programma 
ponendo in relazione, fin dal primo momento, scelte strutturali e strategiche con scelte di progetto di 
singoli nodi, facendo interagire scale e settori tematici, tradizionalmente affrontati in modo settoriale nel 
processo progettuale. 

L’avvio del processo si colloca in una fase iniziale di presa di coscienza, da parte delle popolazioni locali, 
della necessità di una pianificazione integrata del corso fluviale. Il progetto è quindi da intendersi come 
propedeutico alla attivazione di un Contratto di Fiume a livello istituzionale, anche di più ampia scala. 

L’organizzazione proponente è rappresentata dal Comitato per la valorizzazione del paesaggio e 
dell’ambiente di Buonconvento. L’Università di Firenze è partner co-finanziatore del progetto, in qualità di 
consulente esperto che concorre e coadiuva il facilitatore selezionato per la gestione dei laboratori di 
partecipazione. Il gruppo di UNIFI è specificatamente responsabile delle seguenti attività: gestione dei 
laboratori con i bambini e le scuole; analisi territoriali, delle pianificazioni vigenti e loro rappresentazioni 
cartografiche; elaborazioni di scenari e rappresentazioni identitarie; restituzione grafica dei risultati; 
sperimentazione della piattaforma comunicativa elaborata dallo spinoff accademico Artù srl,   

 

 Obiettivi originari del processo e risultati ottenuti fino ad ora  

obiettivi generali previsti dal progetto → Risultati ottenuti fino ad ora 

l’incremento delle conoscenze, attraverso la 
valorizzazione delle conoscenze locali che non 
sono sempre evidenti 

Obiettivo raggiunto e da consolidare con le prossime 
attività. 
 

il trattamento della complessità dei temi trattati, 
attraverso la valorizzazione delle competenze 
progettuali locali e l’incremento del numero e del 
tipo delle idee prodotte e trattate 

Obiettivo raggiunto e da consolidare con le prossime 
attività 

→ quadro sinottico di temi/strategie/azioni molto 
articolato e con progettualità che coinvolgono i 
diversi attori 

l’empowerment, dando voce a soggetti deboli che 
accedono poco alla rappresentanza 

Obiettivo raggiunto e da consolidare con le prossime 
attività 

→articolazione di temi e proposte elaborate con i 
bambini e le bambine grazie all’attività con le scuole 
di diverso ordine e grado (materne, elementari, 
medie) 

l’efficacia nella riduzione dei conflitti, e il Obiettivo parzialmente raggiunto e da consolidare e 
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miglioramento delle prestazioni delle politiche 
pubbliche, avvicinando il mondo dove si formano i 
bisogni all'ambito della produzione di decisioni 

ampliare con le prossime attività 

→ adesione costruttiva al processo partecipato di 
alcune associazioni ambientaliste, inizialmente 
restie. 

 

Risultato complessivo 

Alto apprezzamento e approvazione del Report di 
Sintesi della fase di ascolto + Quadro sinottico dei 
temi da parte di tutte le componenti del Tavolo di 
garanzia e Monitoraggio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI A LIVELLO LOCALE PREVISTI DAL 
PROGETTO 

attraverso la definizione di azioni pilota di carattere concreto 
e natura progettuale 

 

Risultati ottenuti fino ad ora 

rafforzare l’identità della comunità locale e l’identificazione 
della cittadinanza e delle istituzioni con il fiume 

debolmente raggiunto, in quanto le attività 
partecipative specifiche sono ancora da 
realizzare (= worskhop di co-progettazione 
sui casi piloti) 
 

favorire il dialogo tra la comunità locale e le altre comunità 
contermini che insistono lungo l’asta fluviale a monte e a 
valle 

Parzialmente raggiunto, in quanto le 
attività partecipative specifiche sono 
ancora da realizzare (= tavoli partecipativi 
tematici)  
→ presenza e partecipazione attiva alle 
iniziative del processo, da parte di 
comitati e associazioni esterne ai comuni 
di Cinigiano e Buonconvento 

agevolare il dialogo tra l’amministrazione locale e le 
amministrazioni che insistono sull’asta fluviale a monte e a 
valle, nonché tra queste e quelle di carattere sovralocale: in 
generale, a partire dal comune su cui insiste il caso pilota, si 
tratta di interessare le diverse amministrazioni coinvolte nel 
governo della risorsa fluviale a tutti i livelli 

Parzialmente raggiunto grazie al Tavolo di 
Garanzia e Monitoraggio; sarà rafforzato e 
consolidato con le prossime attività 

→ presenza e partecipazione attiva alle 
iniziative del processo, da parte di enti 
sovra locali e raccolta di disponibilità da 
altri enti (Genio Civile, Autorità di 
Distretto) a partecipare alle prossime 
iniziative partecipative 

suscitare quella atmosfera valoriale che permette di 
individuare e fissare regole di condotta comuni, routine, 
significati condivisi e quindi di rafforzare i processi di 
integrazione e coerenza 

Non raggiunto. Sarà da valutarsi nelle fasi 
finali del processo, a seguito di tutte le 
attività. 

 

POPOLAZIONI 
INTERESSATE DAI 
PROGETTI PILOTA 

Risultati  

 

Indicatori  

 Grado di partecipazione   

- n. 120 presenze agli incontri partecipativi + 242 bambini/e ;  
-68 profili  connessi alla piattaforma internet  della Pagina face book denominata 
“Osiamo” che seguono il progetto, in continua crescita 
-1556 visualizzazioni ha avuto il report televisivo pubblicato on line  di TV9 
Telemaremma in cui è stato illustrato il progetto e le principali strategie 
partecipative 
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- 41 proposte ricevute da organizzazioni strutturate  + 17 dalle scuole (2 sezioni 

del nido, 1 sezione della scuola dell’infanzia, 5 classi elementari, 9 classi medie) 

- 6 Numero di proposte ricevute da singoli/gruppi informali  

- in crescita la stabilizzazione/continuità della rete di relazione  
 

Qualità della 
partecipazione  

 

- discreta rappresentatività socio-demografica e geografica dei partecipanti ai 
tavoli e in totale, rispetto alla popolazione nonostante le condizioni meteo 
sfavorevoli durante un evento partecipativo che prevedeva una passeggiata e 
dei workshop all’esterno 

- ampio coinvolgimento dei soggetti normalmente esclusi dai processi decisionali 
(242 bambini/e) 
- buona e diversificata tipologia delle proposte pervenute  
- livello di condivisione delle proposte  
- livello di soddisfazione sul processo/procedure sperimentati  
 

Consapevolezza   

- circa 50 questionari somministrati all’inizio e del processo partecipativo  
- positiva percezione complessiva dell'utilità dell'esperienza  
- bassi sentimenti di ruolo (motivazione,investimento, sentimento di ownership / 
membership verso il contesto partecipativo)  
 

Informazione   
-utilizzo della piattaforma interattiva Open della Regione Toscana (al momento è 
stata aperta una stanza ma non è ancora pubblica)  
- n. 6 comunicati stampa sulle piattaforme di comunicazione on line, sui 
quotidiani locali più conosciuti cartacei ed on line; 5 manifesti/brochure,21 post 
FB; n.1 passaggi TV di un emittente locale;  
 

 

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI LOCALI  
Adesione al 
processo  

 
- 2 lettere di adesione al progetto nella fase di presentazione della proposta  
- confermata Adesione al Comitato di Garanzia di entrambi i rappresentanti degli enti 
locali  
- buona partecipazione agli incontri del Comitato di Garanzia  
- buona partecipazione alle iniziative e agli eventi pubblici previsti dal processo  
 

Grado di 
coinvolgimento  

 

- discreta - percezione del livello di cambiamento da politiche frammentarie a una 
vision condivisa  
- percezione complessiva dell'utilità dell'esperienza  
- percezione complessiva della trasferibilità dell'esperienza  
- discreto - sentimenti di ruolo (motivazione, investimento, attivazione di azioni di 
programmazione integrata)  
 

Grado di 
recepimento  

 

- recepimento degli elementi patrimoniali e delle progettualità emerse a livello locale 
negli strumenti di pianificazione territoriale e operativa dei comuni interessati  
- discreta promozione della necessità di pervenire alla definizione del Contratto di 
Fiume Ombrone  
- partecipazione al bando ANCI-Regione di cui al PROTOCOLLO D’ INTESA “Favorire la 
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diffusione del Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2016 attraverso 
l’implementazione dei Contratti di Fiume”  
 

 

 

Durata prevista del processo  

Data di inizio prevista e durata: 23 settembre 2017 -  6 mesi 
Data di inizio effettiva e durata: 8 novembre 2017 –  8 maggio 2018. A seguito della proroga il termine 
ultimo per la chiusura del progetto è stato posticipato al 8 luglio 2018.  
È stata richiesta una proroga di 2 mesi in quanto nei 45 giorni precedenti le elezioni politiche del 
04.03.2018, ai funzionari degli enti sovralocali e agli amministratori non era possibile prendere parte ad 
incontri pubblici, anche di carattere partecipativo, pertanto non vi erano le condizioni per promuovere una 
partecipazione informata e inclusiva delle diverse prospettive sul tema oggetto del processo.  
 

Fasi del processo e attività realizzate finora  
 

PRIMA FASE 

ATTIVITA’ DATA/DURATA Varianti  

INCONTRO 
COSTITUTIVO DEL 
COMITATO DI 
GARANZIA 

14.11.17 Svolta come da progetto 

EVENTO PUBBLICO 14.11.17 Svolta come da progetto 

COSTRUZIONE 
DELLA MAPPA 
DEGLI ATTORI 

Novembre/dicembre 
2017 (attività sempre 
aperta) 

Svolta come da progetto 

INTERVISTE SEMI-
STRUTTURATE E 
FOCUS GROUP NEI 
DUE CONTESTI 
PILOTA 

 

Novembre 
2017/gennaio 2018 

Ulteriori interviste a enti 
sovralocali sono previste 
nei prossimi mesi 

Svolta come da progetto 

INCONTRO CON GLI 
INSEGNANTI DELLE 
SCUOLE DEI DUE 
COMUNI PILOTA. 

Dicembre 2017/gennaio 
2018 

Svolta come da progetto 

1 FOCUS GROUP 
CON IL COMITATO 
DI GARANZIA  

30.01.2018 Svolta come da progetto 

2 PASSEGGIATE 
(organizzate in due 
ambiti territoriali 
differenti)  

25.11.17 Cinigiano 

26.11.17 Buonconvento 

Svolta come da progetto 
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2 WORKSHOP 
PERCEZIONI E 
VISIONI   

Attività prevista: 
workshop visioni 
strategiche 

  

25.11.17 Cinigiano 

26.11.17 Buonconvento 

Leggermente modificata 

Motivazioni: le attività iniziali hanno delineato un 
diverso approccio delle due comunità nel mettersi in 
relazione col fiume e il suo contesto territoriale. 
Cinigiano presenta un diffuso legame debole con 
l'Ombrone, mentre Buonconvento esprime un rapporto 
più stretto, benché la distanza da eventi calamitosi e 
dalla fase post emergenza abbia mantenuto nella 
comunità una generica preoccupazione senza 
apparentemente maturare una diffusa o consolidata 
progettualità.    Necessità quindi di lavorare sulle 
percezioni diffuse e latenti ed il rafforzamento dei 
legami deboli con il fiume per favorire e consolidare 
l’adesione al processo partecipativo.  
Modifiche: le passeggiate sono state ampliate, 
favorendo il carattere informale della partecipazione e 
prevedendo  l’organizzazione di un momento conviviale 
nell’ambito del quale sono state proposte una serie di 
attività mirate all’ascolto. 

Attività non 
prevista  

 10 novembre con sede 
a Siena 

12 dicembre con sede a 
Siena e 13 dicembre con 
sede in Grosseto 

PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI INCONTRI PROMOSSI 
DAL Consorzio di bonifica 6 Toscana sud 

Presentare il processo partecipato e le attività in corso 
per favorire le connessioni tra progetto e le proposte di 
percorso “Contratto di Fiume Ombrone” avanzate dal 
Consorzio di Bonifica; favorire il dialogo inter-
istituzionale e l’adesione degli enti sovralocali al 
processo partecipato.  

 

Sulla base degli esiti della fase di ascolto, si è ritenuto avanzare al tavolo di garanzia e monitoraggio una 
proposta di attività differente da quella prevista da progetto, approvata nella seduta del 30.01.18.  
 

FASE 2 

PREVISIONE PROGETTO ATTIVITA’ REALIZZATA 

ATTIVITÀ CON LE SCUOLE: 
realizzazione di mappa di 
comunità dei bambini, 
progettazione di percorsi 
scuola/fiume 

 

REALIZZATA COME DA PROGETTO  
Gennaio/febbraio/marzo 2018:  
Incontri preliminari di presentazione del progetto ai referenti delle 
scuole: 
1 incontro con le maestre delle scuole elementari di Buonconvento 
1 incontro con le professoresse delle scuole medie di Buonconvento 
1 incontro con le referenti dell’asilo nido di Buonconvento 
1 incontro con le insegnanti delle scuole elementari e medie di 
Cinigiano 
1 incontro con le referenti dell’asilo nido di Cinigiano 
1 incontro con le maestre della scuola dell’infanzia di Sasso 
d’Ombrone (Cinigiano) 
 
Laboratori nelle scuole: 
5 incontri con asilo nido di cui: 3 con asilo nido di Buonconvento e 2 
con asilo nido di Cinigiano; 
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3 incontri con la scuola materna di Sasso d’Ombrone; 
30 incontri con le scuole elementari di cui: 12 con le classi di 
Buonconvento e 18 con le classi di Cinigiano; 
27 incontri con le scuole medie di cui: 18 con le classi di Buonconvento 
e 9 con le classi di Cinigiano; 
si concluderà ad inizio aprile, in quanto alcune date previste a inizio 
marzo a Cinigiano sono slittate causa neve. 
  

FASE 2 e FASE 3 

PREVISIONE PROGETTO PROGRAMMAZIONE EFFETTIVA  

1 SERATA INFORMATIVA - 
presentazione di casi studio e/o 
best pratice di interventi di 
gestione fluviale integrata   
 

OBIETTIVO: Ampliare le 
conoscenze 

     

1 SERATA INFORMATIVA: presentazione delle 
progettualità/programmi degli enti sovralocali (Autorità di Distretto, 
Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud, Genio Civile, Regione Toscana) e 
degli enti locali (Comune Buonconvento e Cinigiano) - Partecipazione: 
libera 

Motivazione: per rispondere ad una richiesta di maggior 
comprensione del nuovo assetto istituzionale in materia di gestione 
fluviale; di condivisione istituzionale e più ampia conoscenza dello 
stato di avanzamento degli interventi attesi dalle comunità locali a 
seguito dell’alluvione.  

Programmata a Buonconvento per il 11.04 per avere maggior tempo 

di preparazione assieme agli enti. 

1 OPEN SPACE: raccolta di 
proposte di azione/intervento a 
livello di scala vasta e locale. 
Durata 1 giornata 

Partecipazione: ad invito + libera 
con iscrizione 

 

TRE TAVOLI TEMATICI 
Tavolo 1: biodiversità + vegetazione fluviale+ acqua bene comune 

Tavolo 2: nuove economie + comunità fluviale  
Tavolo 3: il rischio + nodi reti  
Obiettivo: condividere e approfondire le strategie e gli obiettivi per il 
fiume Ombrone delineati nel Quadro Sinottico, per la costruzione 
della visione strategica da perseguire nell’ambito del percorso “verso 
il contratto di fiume”.  
Motivazione: per rispondere alla necessità di trovare convergenze 
sugli approcci e le modalità di gestione fluviale.  
Programmati nelle seguenti date: 23.03/08.05/25.05-2018 

partecipazione ad invito 

INCONTRO COMITATO GARANZIA 
E MONITORAGGIO 

INCONTRO COMITATO DI GARANZIA E MONITORAGGIO: analisi delle 
proposte raccolte nei primi tavoli tematici e workshop, verifica di pre-
fattibilità; valutazione della condivisione da parte di enti e associazioni 

Programmato maggio e giugno 2018 

 

WORKSHOP PROGETTAZIONE PARTECIPATA: per la 
verifica e declinazione progettuale di 
interventi/azioni, con particolare riferimento alla 
scala locale nei due ambiti pilota, interconnessione 
tra i diversi ambiti tematici, schemi di azioni 
progettuali “tipo”. 

Durata due mezze giornate 

WORKSHOP PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

CASO PILOTA CINIGIANO: workshop di 
progettazione partecipata per la valorizzazione 
della rete dei percorsi di collegamento tra 
Cinigiano/Ombrone; la ri-funzionalizzazione di 
edifici dismessi.  

In programma nelle seguenti date: 
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Partecipazione: ad invito  

 

15.03.18/22.03.18 

CASO PILOTA BUONCONVENTO: workshop di 
progettazione partecipata dell’area adiacente al 
Centro storico e confinante con il fiume Ombrone, 
al fine di recuperare l’area attualmente in 
abbandono, ora usata come area di sosta.  

In programma nelle seguenti date: 
07.05.18/26.05.18 

Partecipazione: libera  

ANIMAZIONE SUL FIUME: attività diverse con 
presentazione del lavoro con le scuole  

Partecipazione: libera 

ANIMAZIONE SU FIUME: attività diverse per 
favorire la conoscenza del fiume e presentazione 
del lavoro con le scuole  

In programma nelle seguenti date:  
Aprile: Vivifiume Ombrone 2018 iniziativa 
promossa da ass.Terramare  
Maggio/giugno: altri eventi 
Partecipazione: libera  

1 ATELIER SOCIALE: mostra interattiva per la 
condivisione di tutti gli elaborati, condivisione del 
“Manifesto per il fiume Ombrone”  e valutazione 
delle priorità di intervento/azione.  

Durata mezza giornata (+ mostra itinerante nei due 
comuni pilota) 

Partecipazione: ad invito + libera con iscrizione 

1 MOSTRA ITINERANTE per la condivisione di tutti 
gli elaborati, condivisione del “Manifesto per il 
fiume Ombrone” ed esiti del processo 

Periodo previsto: giugno/luglio 2018 

Partecipazione: libera 

 

INCONTRO PUBBLICO di presentazione dei risultati 
del processo partecipativo 

Partecipazione libera 

INCONTRO PUBBLICO di presentazione dei risultati 
del processo partecipativo 

Periodo previsto: giugno 2018 

Partecipazione libera 

 

 

 

Metodologia  
 

Interviste semi-strutturate: molto efficaci nel far emergere i diversi punti di vista, in particolare  laddove 
portatori di conflittualità verso alcuni interventi gestionali dell’asta fluviale in corso e/o verso altri soggetti 
coinvolti nel processo 

 

Passeggiate: molto efficaci per far prendere maggior consapevolezza dei luoghi oggetto del processo 
partecipativo, in particolare per quelle realtà che esprimono legami deboli con il contesto territoriale 
specifico; per fornire informazioni sul processo e rafforzare l’adesione alle attività; per raccogliere in modo 
informale le prime suggestioni e spunti propositivi in un clima di accoglienza anche verso realtà/soggetti 
meno abituati a prender voce in contesti di confronto strutturato.  
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Focus group: molto efficace per approfondire e specificare i diversi punti di vista all’interno di realtà 
strutturate (es. associazioni che in realtà al loro interno hanno manifestato anche posizioni diverse tra i loro 
membri su temi/problematiche affrontate) 
 

Attività di ascolto e animazione (coppie differenziali; mappa vuota; libere associazioni; ecc.): si sono 
rivelate molto efficaci per raccogliere le percezioni, le problematiche e le aspettative diffuse, anche da 
parte di soggetti meno abituati a prender voce in contesti di confronto strutturato. Le attività di 
animazione, quali i momenti conviviali, si sono rivelate molto utili a favorire la partecipazione ad un alto 
numero di persone in fase iniziale e far conoscere meglio l’avvio del progetto.  
 

Laboratori con le scuole: I ragazzi delle scuole di ogni grado hanno partecipato attivamente ai laboratori 

(attraverso due incontri in classe ed un’uscita) producendo più materiali in funzione della loro età. Gli 

alunni delle scuole primarie e secondarie hanno compilato un questionario e, come quelli della scuola 

dell’infanzia, hanno elaborato, con l’aiuto dei facilitatori, la mappa affettiva dei luoghi. Gli asilo nido hanno 

lavorato, invece, sulla conoscenza del fiume attraverso attività di manipolazione. Tutti i piccoli attori, ad 

esclusione dei bambini dell’asilo nido di Cinigiano che per ragioni logistiche non hanno potuto prendere lo 

scuolabus, hanno partecipato ad una passeggiata sul fiume, al fine di conoscere il fiume, le specie vegetali 

presenti ed analizzare i caratteri progettuali individuati durante gli incontri in classe. A seguito della 

passeggiata, sono state prodotte carte e disegni di progetto a diversa scala e con tecniche differenziate in 

relazione all’età dei ragazzi.  

Comitato di garanzia e monitoraggio: la scelta di costituire una sede permanente di accompagnamento al 
processo, quale luogo di incontro e confronto tra i diversi livelli istituzionali pare molto positiva sia per 
l’aumento di consapevolezza con cui gli enti partecipano al percorso, sia come occasione di scambio e 
aggiornamento sull’andamento delle procedure istituzionali che spesso mostrano vuoti di “comunicazione 
interna”. Il Comitato, gestito sia con strumenti di ascolto che in stile focus group, ha consentito sino ad ora 
una effettiva partecipazione attiva e costruttiva da parte di tutti i membri.  
 

Tali metodologie sono risultate coerenti con gli obiettivi perseguiti 
 

Open Space Technology: si intende modificare la metodologia in quanto non ritenuta efficace per gli 
obiettivi ri-definiti a seguito della fase di ascolto. L’OST sarà sostituito da tavoli tematici ad invito, vista la 
necessità di approfondire il confronto sugli approcci gestionali e stili pianificatori, onde verificare la 
possibilità di individuare ambiti di convergenza su strategie e obiettivi prima ancora di raccogliere 
progettualità specifiche.  
 

 Ostacoli superati e questioni aperte  
 

Adesione al processo da parte di alcuni enti sovralocali: parziale difficoltà nel far comprendere il senso e 
gli obiettivi del processo, nonché la necessità e significato di una loro partecipazione. È stata affrontata con 
incontri mirati che paiono aver dato esiti positivi e promosso una partecipazione attiva alle prossime fasi.  
Permane una certa difficoltà nella messa a disposizione di documenti, materiali e conoscenze, soprattutto 
da parte degli enti settoriali sovralocali (Genio Civile e Consorzio di Bonifica). 
  
Coinvolgimento attivo degli enti locali: parziale difficoltà nel far percepire il processo partecipato quale 
responsabilità condivisa tra comitato promotore ed enti locali. Notevole miglioramento a seguito delle 
interviste semi-strutturate ad alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.  
 

Presa di consapevolezza del progetto da parte degli stakeholder: parziale difficoltà nel coinvolgimento di 
alcune categorie di portatori di interesse (rappresentanti di attività economiche e altre attività produttive) 
dovute ad  uno status quo non sofferente come quello post emergenza dalle inondazioni del 2013 e 2015. 
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Con le prossime attività mirate saranno maggiormente coinvolti i suddetti soggetti al fine di implementare 
una maggiore consapevolezze delle potenziali risorse del territorio specialmente per la realtà di 
Buonconvento. 
 

 Impatti e sostenibilità futura del progetto  
 

Le attività sin qui svolte paiono aver promosso l’interesse dei comuni di Cinigiano e Buonconvento ad 
inserire nella loro programmazione istituzionale delle attività specifiche per bambini e ragazzi mirate a far 
conoscere e fruire l’ambiente fluviale, anche al fine di aumentare il grado di consapevolezza diffusa sui temi 
oggetto del processo partecipativo.  
 

Analogamente gli insegnanti hanno richiesto di ripetere i laboratori proposti dal progetto già a partire dal 
prossimo anno scolastico, prevedendone il loro inserimento nel POF, affinchè sia promosso il 
consolidamento delle tematiche affrontate all’interno della programmazione scolastica, anche in raccordo 
e sinergia con altre progettualità affini. 
 

Il Report della fase di ascolto + Quadro sinottico approvato da parte del Comitato di Garanzia e 
Monitoraggio ha dato evidenza e fiducia nella ricchezza di contenuti portati dai diversi interlocutori e nelle 
potenzialità del processo partecipativo, in particolare per quanto attiene alla necessità di ricomposizione di 
posizioni conflittuali. Anche grazie a ciò pare sia andata consolidandosi la disponibilità a prender parte al 
percorso partecipativo da parte di alcuni realtà ambientaliste inizialmente restie, con l’avanzamento del 
loro sostegno ad una eventuale proposta, condotta con medesimo approccio, per un contratto di fiume su 
 tutto l’Ombrone.  
 

Le attività svolte in tutti gli ambiti, dalle uscite sulle aree fluviali, agli workshop, ai laboratori nelle scuole 
hanno innescato un interesse sempre maggiore sul territorio ed hanno trasmesso un’attenzione crescente 
rivolta ad  una aspettativa e ad una progettualità  duratura nel tempo. Sia nelle amministrazioni locali, che 
nelle scuole e specialmente nei ragazzi, si è aperta una prospettiva di grande interesse su cui lavorare a più 
scale di impegni, concretizzando delle premesse per nuove opportunità. 
 

Partecipanti e loro grado di soddisfazione  
(fornire una breve descrizione del monitoraggio in itinere, e i risultati qualitativi quantitativi piú salienti 
della prima 

distribuzione dei questionari raccolti durante l’inizio del processo, sulle diverse tipologie di partecipanti 
raggiunte, sulle principali assenze rilevate e su come si pensa di aumentare la capacitá di outreach del 
processo) 
 

Fino ad ora il processo è stato monitorato con due modalità prevalenti: la prima di ordine quantitativo, 
attraverso la distribuzione dei questionari nel corso delle prime iniziative, la seconda di ordine più 
qualitativo all’interno del Comitato di Garanzia e Monitoraggio.  
Rispetto ai risultati dei questionari si riportano le seguenti informazioni salienti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Genere 

 



 12 

 
Formazione 

 
Partecipazione alla vita politica 
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Professione

 
Residenza 

 

 
 

Come ha saputo della realizzazione di questo percorso partecipativo?  
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Cosa l’ha spinta a partecipare? 

 
Relativamente ai dati qualitativi si riporta l’apprezzamento espresso da tutti i membri del Tavolo di 
Garanzia e Monitoraggio per le attività svolte e per il grado di trasparenza e terzietà nella gestione del 
processo.   
 

Per potenziare la diffusione della comunicazione presso le comunità locali al fine di ampliare il numero dei 
partecipanti, si è chiesta la disponibilità degli enti locali a mettere in campo una più ampia collaborazione 
nella distribuzione dei materiali cartacei nel proprio contesto territoriale, nonché a farsi promotori in prima 
persona presso le realtà associative ed economiche.  
 

Nel contesto di Cinigiano l’associazione Terramare si è fatta promotrice di una ampia azione di 

Comunicazione, così come i referenti politici e amministrativi comunali. 

Nel contesto della comunità di Buonconvento la promozione delle attività svolte è stata diffusa da tutte le 

associazioni presenti nel territorio che hanno sposato la causa comune e che hanno ritenuto di 

fondamentale importante la sua realizzazione sin dalla raccolta delle firme. 

 

Memoria del percorso partecipativo  
(indicare le eventuali pubblicazioni cartacee già prodotte da porre in allegato alla relazione e gli altri tipi di 
prodotti realizzati, o allegare le loro immagini; dare l’indirizzo delle pagine web dove è possibile consultare 
la documentazione dettagliata e gli eventuali materiali usati nel percorso). 
 

Materiali prodotti: 
- Report di Sintesi della fase di Ascolto 

- Quadro sinottico dei temi 
- Quadro conoscitivo inerente:  

 Analisi della posizione relativa del fiume Ombrone nel suo sistema territoriale, in relazione ai 
sistemi della città e delle infrastrutture, della produzione e dello sviluppo locale, del tempo libero e 
dei servizi, dell’ambient e dell’ecologia. 

 Regesto dei piani territoriali e settoriali che si occupano del fiume Ombrone a vari livelli 

 Regesto delle ricerche pregresse 
-  Elaborati prodotti dai ragazzi delle scuole:  
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 attività di manipolazione e mappe del fiume; 

 questionario; 

 mappa affettiva dei luoghi; 

 disegni; 

 progetti su collage e mappe di gulliver. 
- Atlante dell’Ombrone, riportante la sintesi cartografica di quanto sopra  

 

Comunicazione: 
 Opuscolo presentazione 
 Manifesto passeggiata +workshop Cinigiano 
 Manifesto passeggiata +workshop Buonconvento 
 Manifesto primo incontro pubblico 
 Manifesto e brochure prossimi laboratori e tavoli tematici 
 Comunicati stampi/articoli giornale sul Il Corriere di Siena, La Nazione, Cronaca di Siena Sienafree, il 

Giunco 
 Pagina Facebook progetto Osiamo  
 Stanza interattiva sul portale Open Toscana della Regione Toscana.  

Per motivazioni tecniche, la stanza denominata “Osiamo verso un contratto di Fiume per l’Ombrone” sul 

portale Open Toscana non è pubblica. Al momento in cui saremo in grado di poter fare le inserzioni e le 

integrazioni al portale, saranno pubblicati i materiali usati e le attività svolte nel corso del  progetto. 

 

elenco materiali usati nel corso delle attività: 
- presentazione ppt del percorso partecipativo 

- presentazione ppt del contributo UNIFI 
- presentazione ppt del progetto partecipativo nelle scuole  
- Cartografie per passeggiate (Cinigiano/Buonconvento) 
- materiali vari outreach/ascolto 
- cartografie di base per l’analisi emozionale nelle scuole 
- cartografie di base a scale diverse e basi per le carte di gulliver per le attività progettuali nelle scuole 
 

Rendiconto economico-finanziario delle risorse impegnate  

Voci principali 
di costo 

Costo 
preventivato 
nella 
richiesta di 
sostegno 

Altre 
risorse 
proprie 

Costi 
effettivi 
fino a oggi 

Nota su 
eventuali 
variazioni dei 
costi 
preventivati o 
nuove voci 
inserite 

Soggetto/i che 
ha/hanno 
sostenuto tali 
costi 

Spese 
sostenute 
da altri 
soggetti  

Facilitatore 14.000,00 €  4.004,50 €  COMITATO 
BUONCONVENTO 

 

Rimborso 
spese per 
buffet incontri 
partecipativi 

500,00€  472,72 € Le spese per 
tale voce 
potrebbero 
risultare alla 
fine del 
progetto 
leggermente 
superiori da 
quelle 

COMITATO 
BUONCONVENTO 
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preventivate 

Rimborsi spese 
per esperti 
1) guide 
ambientali per 
workshop 
partecipativi  
2) Assegnista e 
borsista UNIFI 

1.650,00€ 18.000** 1) 201,00 € 
 
 
2) 8.000 €. 

 1) COMITATO 
BUONCONVENTO 

2) UNIFI 

Spese di 
cancelleria per 
le attività 
partecipative 

150,00€  49,20 €  COMITATO 
BUONCONVENTO 

 

realizzazione 
foto, materiale 
audio e video 

800,00 €      

Attività di 
comunicazione 

900,00€ 2.000    2) UNIFI 

TOTALE SPESE 18.000€ 20.000€ 1) 4.725,5 
€ 
2) 8.000 € 
1+2) 
12.725,50 
€. 

 1) COMITATO 
BUONCONVENTO 
 

2) UNIFI 

(allegare una tabella con indicazione delle principali voci di costo comprensive di IVA, delle differenze con i 
preventivi iniziali e di chi ha sostenuto i costi, separando le spese caricate sull’eventuale finanziamento 
dell’APP da quelle sostenute da altri soggetti). 
Compartecipazione finanziaria UNIFI  ** 1 assegno e una borsa di 6 mesi da parte di UNIFI + spese di 
comunicazione e missione 

 
14) Si fa presente che le eventuali spese relative all’utilizzo di risorse interne (docenti/tecnici/ 
amministrativi ) non possono essere ricomprese tra le spese rendicontabili, sia in riferimento alle attività 
svolte all’interno del normale orario di lavoro che a seguito di regolare autorizzazione nell’ambito 
dell’estensione del medesimo orario. 
 

Elenco dei giustificativi di spesa da allegare 

 

 Fattura Micaela Deriu n. xxx 2018 d.d. xxxxxxxx (te la mando domani) 
 Xxxxx 
 xxxxxx 

 

Elenco degli eventuali allegati alla Relazione Intermedia 

 

1. REPORT DI SINTESI DELLA FASE DI ASCOLTO 
2. QUADRO SINOTTICO DEI TEMI 
3. DRAFT REPORT QUADRO CONOSCITIVO 
4. DRAFT ATLANTE 
5. 2 VERBALI SEDUTE TAVOLO GARANZIA E MONITORAGGIO 
6. DOMANDA DI PROROGA inviata in data 31 gennaio 2018 


