

Percorso partecipativo sullo studio preliminare di fattibilità per il presidio ospedaliero di Livorno

Accordo di programma

10-06-2020

Percorso partecipativo su preliminare di fattibilità nuovo ospedale di Livorno

Luglio - Dicembre 2020

Valutazione ambientale strategica

2021

Progetto Nuovo Ospedale

2021

Dibattito Pubblico ex L.R. 46/2013 sul "Progetto Nuovo Ospedale"

1 FASE PREPARATORIA
(LUG-AGO 2020)

24/7 - Conferenza stampa e call cittadini
31/8 - Lancio pagina web, dossier del percorso, questionario online, re-call cittadini

2 FASE OPERATIVA 1
(SET-OTT 2020)

1° - Focus group con esperti (esplorazione punti di vista)
2° - Laboratorio - quali elementi approfondire (3/10)
3° - Laboratorio - approfondimenti tematici (24/10)

STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO DA PARTE DI AUSL TOSCANA NORD - OVEST

3 FASE OPERATIVA 2
(NOV-DIC 2020)

4° - Laboratorio - informazioni sullo Studio di Fattibilità definitivo e raccolta di ulteriori proposte
5° - Laboratorio - Indicazioni finali per "nuovo inizio"

REPORT FINALE DEGLI ESITI DEL PERCORSO

DI COSA PARLEREMO

- Gestione cantiere lavori
- Mobilità
- Qualità ambientale
- Qualità degli interventi

COMUNICAZIONE

- Partecipa Toscana
- Sito web Comune e Ausl
- Principali profili social
- Comunicati stampa

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

<https://bit.ly/NuovoOspedale>

