



Realizzazione di nuove reti in fibra ottica per la connettività in Banda Larga – Modello A
Stato Avanzamento Lavori al 17 Agosto 2018

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
1	Arezzo	Cavriglia	Cavriglia	connessa	attivata
2	Arezzo	Pian di Sco	Faella	connessa	attivata
3	Arezzo	Pian di Sco	Pian Di Sco	connessa	attivata
4	Arezzo	Poppi	Moggiona	connessa	attivata
5	Arezzo	Arezzo	Frassineto	connessa	attivata
6	Arezzo	Bibbiena	Serravalle	connessa	attivata
7	Arezzo	Bucine	Pietraviva	connessa	attivata
8	Arezzo	Capolona	Castelluccio	connessa	attivata
9	Arezzo	Castiglion Fiorentino	Manciano	connessa	attivata
10	Arezzo	Castiglion Fiorentino	Montecchio	connessa	attivata
11	Arezzo	Castiglion Fiorentino	S. Cristina	connessa	attivata
12	Arezzo	Cavriglia	S. Barbara	connessa	attivata
13	Arezzo	Chitignano	Chitignano	connessa	attivata
14	Arezzo	Chiusi della Verna	Chiusi della Verna	connessa	attivata
15	Arezzo	Chiusi della Verna	Rimbocchi	connessa	attivata
16	Arezzo	Civitella in Val di Chiana	Ciggiano	connessa	attivata
17	Arezzo	Cortona	Pergo	connessa	attivata
18	Arezzo	Cortona	Tavarnelle	connessa	attivata
19	Arezzo	Loro Ciuffenna	Persignano	connessa	attivata
20	Arezzo	Montevarchi	Mercatale	connessa	attivata
21	Arezzo	Ortignano Raggiolo	Ortignano	connessa	attivata
22	Arezzo	Poppi	Badia Prataglia	connessa	attivata
23	Firenze	Bagno a Ripoli	S.Donato In Collina	connessa	attivata
24	Firenze	Barberino Val d'Elsa	Marcialla	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
25	Firenze	Barberino Val d'Elsa	Vico D'elsa	connessa	attivata
26	Firenze	Borgo San Lorenzo	Grezzano	connessa	attivata
27	Firenze	Borgo San Lorenzo	Luco Di Mugello	connessa	attivata
28	Firenze	Borgo San Lorenzo	Panicaglia	connessa	attivata
29	Firenze	Calenzano	Carraia	connessa	attivata
30	Firenze	Castelfiorentino	Castelnuovo Elsa	connessa	attivata
31	Firenze	Cerreto Guidi	Lazzeretto	connessa	attivata
32	Firenze	Cerreto Guidi	Stabbia	connessa	attivata
33	Firenze	Certaldo	Fiano	connessa	attivata
34	Firenze	Firenze	Monteripaldi	connessa	attivata
35	Firenze	Firenzuola	Bruscoli	connessa	attivata
36	Firenze	Firenzuola	Casanuova	connessa	attivata
37	Firenze	Firenzuola	Cornacchiaia	connessa	attivata
38	Firenze	Firenzuola	Covigliaio	connessa	attivata
39	Firenze	Firenzuola	Piancaldoli	connessa	attivata
40	Firenze	Firenzuola	Pietramala	connessa	attivata
41	Firenze	Firenzuola	Traversa	connessa	attivata
42	Firenze	Fucecchio	Torre	connessa	attivata
43	Firenze	Greve in Chianti	La Panca	connessa	attivata
44	Firenze	Greve in Chianti	Passo Dei Pecorai	connessa	attivata
45	Firenze	Impruneta	Falciani	connessa	attivata
46	Firenze	Impruneta	Pozzolatico	connessa	attivata
47	Firenze	Impruneta	Ugolino	connessa	attivata
48	Firenze	Marradi	Popolano	connessa	attivata
49	Firenze	Montespertoli	Poppiano	connessa	attivata
50	Firenze	Palazzuolo sul Senio	Palazzuolo Sul Senio	connessa	attivata
51	Firenze	Pontassieve	Doccia	connessa	attivata
52	Firenze	Pontassieve	S.Brigida	connessa	attivata
53	Firenze	Reggello	Donnini	connessa	attivata
54	Firenze	Reggello	Matassino	connessa	attivata
55	Firenze	Reggello	S.Donato In Fronzano	connessa	attivata
56	Firenze	Reggello	Vaggio	connessa	attivata
57	Firenze	Rignano sull'Arno	Bombone	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
58	Firenze	Rignano sull'Arno	Troghi	connessa	attivata
59	Firenze	Rufina	Pomino	connessa	attivata
60	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	Chiesanuova	connessa	attivata
61	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	La Romola	connessa	attivata
62	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	Mercatale V.P.	connessa	attivata
63	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	Montefiridolfi	connessa	attivata
64	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	S.Pancrazio	connessa	attivata
65	Firenze	San Godenzo	Castagno D'Andrea	connessa	attivata
66	Firenze	San Godenzo	S.Godenzo	connessa	attivata
67	Firenze	Scandicci	S.Vincenzo A Torri	connessa	attivata
68	Firenze	Scarperia	S.Agata	connessa	attivata
69	Firenze	Sesto Fiorentino	Cepeto	connessa	attivata
70	Firenze	Vaglia	Bivigliano	connessa	attivata
71	Firenze	Vicchio	Molezzano	connessa	attivata
72	Firenze	Vicchio	S. Maria A Vezzano	connessa	attivata
73	Firenze	Vicchio	Villore	connessa	attivata
74	Firenze	Borgo San Lorenzo	Polcanto	connessa	attivata
75	Firenze	Borgo San Lorenzo	Sagginale	connessa	attivata
76	Firenze	Certaldo	S. Cristina	connessa	attivata
77	Firenze	Empoli	Monterappoli	connessa	attivata
78	Firenze	Fiesole	Olmo	connessa	attivata
79	Firenze	Montespertoli	S. Quirico In Collina	connessa	attivata
80	Firenze	Pelago	Borselli	connessa	attivata
81	Firenze	Pelago	Paterno	connessa	attivata
82	Firenze	Tavarnelle Val di Pesa	Romita	connessa	attivata
83	Grosseto	Campagnatico	S.Antonio	connessa	attivata
84	Grosseto	Capalbio	Capalbio	connessa	attivata
85	Grosseto	Capalbio	Monte Alzato	connessa	attivata
86	Grosseto	Cinigiano	Borgo Santa Rita	connessa	attivata
87	Grosseto	Gavorrano	Giuncarico	connessa	attivata
88	Grosseto	Magliano in Toscana	Montiano	connessa	attivata
89	Grosseto	Manciano	La Sgrilla	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
90	Grosseto	Manciano	Montemerano	connessa	attivata
91	Grosseto	Manciano	Poggio Murella	connessa	attivata
92	Grosseto	Massa Marittima	Prata	connessa	attivata
93	Grosseto	Castel del Piano	Montenero	connessa	attivata
94	Grosseto	Castell'Azzara	Selvena	connessa	attivata
95	Grosseto	Grosseto	Principina Mare	connessa	attivata
96	Grosseto	Montieri	Boccheggiano	connessa	attivata
97	Grosseto	Montieri	Montieri	connessa	attivata
98	Grosseto	Roccalbegna	Vallerona	connessa	attivata
99	Grosseto	Scansano	Cerreto Piano	connessa	attivata
100	Grosseto	Sorano	Castell'ottieri	connessa	attivata
101	Livorno	Bibbona	Bibbona	connessa	attivata
102	Livorno	Campiglia Marittima	Lumiere	connessa	attivata
103	Livorno	Campo nell'Elba	San Piero In Campo	connessa	attivata
104	Livorno	Campo nell'Elba	Seccheto	connessa	attivata
105	Livorno	Castagneto Carducci	Bolgheri	connessa	Ottobre 2018
106	Livorno	Castagneto Carducci	Ferruggini	connessa	Ottobre 2018
107	Livorno	Collesalveti	Nugola	connessa	attivata
108	Livorno	Collesalveti	Parrana S.Martino	connessa	attivata
109	Livorno	Marciana	Chiessi	connessa	attivata
110	Livorno	Rosignano Marittimo	La Mazzanta	connessa	attivata
111	Livorno	San Vincenzo	Castelluccio	connessa	attivata
112	Livorno	San Vincenzo	San Carlo	connessa	attivata
113	Livorno	Suvereto	S.Lorenzo	connessa	attivata
114	Lucca	Capannori	Colle Di Compito	connessa	attivata
115	Lucca	Pietrasanta	Strettoia	connessa	attivata
116	Lucca	Camaione	Nocchi	connessa	attivata
117	Lucca	Camaione	Valpromaro	connessa	attivata
118	Lucca	Camporgiano	Camporgiano	connessa	attivata
119	Lucca	Capannori	Matraia	connessa	attivata
120	Lucca	Capannori	S. Andrea Di Compito	connessa	attivata
121	Lucca	Capannori	S. Gennaro	connessa	attivata
122	Lucca	Capannori	Vorno	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
123	Lucca	Careggine	Careggine	connessa	attivata
124	Lucca	Castiglione di Garfagnana	Castiglione Di Garfagnana	connessa	attivata
125	Lucca	Coreglia Antelminelli	Coreglia Antelminelli	connessa	attivata
126	Lucca	Fabbriche di Vallico	Fabbriche di Vallico	connessa	attivata
127	Lucca	Fosciandora	Migliano	connessa	attivata
128	Lucca	Giuncugnano	Giuncugnano	connessa	attivata
129	Lucca	Lucca	Nozzano	connessa	attivata
130	Lucca	Lucca	Ponte Del Giglio	connessa	attivata
131	Lucca	Lucca	S. Giusto Di Brancoli	connessa	attivata
132	Lucca	Massarosa	Corsanico	connessa	attivata
133	Lucca	Massarosa	Monte Pitoro	connessa	attivata
134	Lucca	Minucciano	Carpinelli	connessa	attivata
135	Lucca	Minucciano	Gramolazzo	connessa	attivata
136	Lucca	Molazzana	Molazzana	connessa	attivata
137	Lucca	Pescaglia	Piegaio	connessa	attivata
138	Lucca	Pescaglia	S. Martino In Freddana	connessa	attivata
139	Lucca	Pescaglia	Villa Roggio	connessa	attivata
140	Lucca	Pieve Fosciana	Pieve Fosciana	connessa	attivata
141	Lucca	San Romano in Garfagnana	San Romano in Garfagnana	connessa	attivata
142	Lucca	Sillano	Sillano	connessa	attivata
143	Lucca	Stazzema	Levigliani	connessa	attivata
144	Lucca	Vagli Sotto	Vagli Sotto	connessa	attivata
145	Lucca	Villa Collemandina	Corfino	connessa	attivata
146	Massa-Carrara	Aulla	Pallerone	connessa	attivata
147	Massa-Carrara	Carrara	Gragnana	connessa	attivata
148	Massa-Carrara	Filattiera	Caprio	connessa	attivata
149	Massa-Carrara	Fivizzano	Ceserano	connessa	attivata
150	Massa-Carrara	Fosdinovo	Carignano Cnt	connessa	attivata
151	Massa-Carrara	Fosdinovo	Fosdinovo	connessa	attivata
152	Massa-Carrara	Massa	Canevara	connessa	attivata
153	Massa-Carrara	Massa	Casette	connessa	attivata
154	Massa-Carrara	Massa	Forno	connessa	attivata
155	Massa-Carrara	Mulazzo	Groppoli	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
156	Massa-Carrara	Podenzana	Podenzana	connessa	attivata
157	Massa-Carrara	Tresana	Barbarasco	connessa	attivata
158	Massa-Carrara	Zeri	Coloretta Zeri	connessa	attivata
159	Pisa	Capannoli	S. Pietro Belvedere	connessa	attivata
160	Pisa	Casale Marittimo	Casale Marittimo	connessa	attivata
161	Pisa	Cascina	Latignano	connessa	attivata
162	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	Sasso Pisano	connessa	attivata
163	Pisa	Chianni	Chianni	connessa	attivata
164	Pisa	Lajatico	Orciatice	connessa	attivata
165	Pisa	Lari	Casciana Alta	connessa	attivata
166	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Casino Di Terra	connessa	attivata
167	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Montecatini Val di Cecina	connessa	attivata
168	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Ponteginori	connessa	attivata
169	Pisa	Montecatini Val di Cecina	Sassa	connessa	attivata
170	Pisa	Monteverdi Marittimo	Monteverdi	connessa	attivata
171	Pisa	Montopoli in Val d'Arno	Marti	connessa	attivata
172	Pisa	Palaia	Forcoli	connessa	attivata
173	Pisa	Palaia	Montefoscoli	connessa	attivata
174	Pisa	Palaia	Palaia	connessa	attivata
175	Pisa	Peccioli	Fabbrica Di Peccioli	connessa	attivata
176	Pisa	Peccioli	Ghizzano	connessa	attivata
177	Pisa	Peccioli	Legoli	connessa	attivata
178	Pisa	Pomarance	Montecerboli	connessa	attivata
179	Pisa	Pomarance	Serrazzano	connessa	attivata
180	Pisa	Riparbella	Riparbella	connessa	attivata
181	Pisa	San Giuliano Terme	Molina Di Quosa-Rigoli	connessa	attivata
182	Pisa	San Miniato	La Serra	connessa	attivata
183	Pisa	San Miniato	Parrino	connessa	attivata
184	Pisa	San Miniato	S.Giovanni A Corraz.	connessa	attivata
185	Pisa	Santa Maria a Monte	Cerretti	connessa	attivata
186	Pisa	Vecchiano	Filettole	connessa	attivata
187	Pisa	Volterra	Roncolla	connessa	attivata
188	Pisa	Volterra	Saline	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
189	Pisa	Volterra	Torrione	connessa	attivata
190	Pisa	Casciana Terme	Ceppato	connessa	attivata
191	Pisa	Volterra	Villamagna	connessa	attivata
192	Pistoia	Cutigliano	Pian Degli Ontani	connessa	attivata
193	Pistoia	Quarrata	Catena	connessa	attivata
194	Pistoia	San Marcello Pistoiese	Lizzano	connessa	attivata
195	Pistoia	Marliana	Dogana Vecchia	connessa	attivata
196	Pistoia	Marliana	Marliana	connessa	attivata
197	Pistoia	Marliana	Momigno	connessa	attivata
198	Pistoia	Marliana	Montagnana	connessa	attivata
199	Pistoia	Massa e Cozzile	Massa E Cozzile	connessa	attivata
200	Pistoia	Montale	Fognano	connessa	attivata
201	Pistoia	Montecatini-Terre	Nievole	connessa	attivata
202	Pistoia	Pescia	Castelvecchio	connessa	attivata
203	Pistoia	Pescia	Pietrabuona	connessa	attivata
204	Pistoia	Pescia	Vellano	connessa	attivata
205	Pistoia	Pistoia	Cireglio	connessa	attivata
206	Pistoia	Pistoia	Corbezzoli	connessa	attivata
207	Pistoia	Pistoia	Le Piastre	connessa	attivata
208	Pistoia	Pistoia	Piteccio	connessa	attivata
209	Pistoia	Pistoia	Pracchia	connessa	attivata
210	Pistoia	Pistoia	Sammomme	connessa	attivata
211	Pistoia	Pistoia	Santomoro	connessa	attivata
212	Pistoia	Pistoia	Torbecchia	connessa	attivata
213	Pistoia	Pistoia	Valdibranca	connessa	attivata
214	Pistoia	Pistoia	Villa di Baggio	connessa	attivata
215	Pistoia	Piteglio	Casa Di Monte	connessa	attivata
216	Pistoia	Piteglio	Piteglio	connessa	attivata
217	Pistoia	Piteglio	Prunetta	connessa	attivata
218	Pistoia	Sambuca Pistoiese	Pavana	connessa	attivata
219	Pistoia	Sambuca Pistoiese	Taviano	connessa	attivata
220	Pistoia	Sambuca Pistoiese	Treppio	connessa	attivata
221	Prato	Vernio	Montepiano	connessa	attivata

n.	Provincia	Comune	Località	Stato lavori Fibra Ottica (a cura della Regione Toscana)	Data prevista per l'attivazione del servizio (a cura dell'Operatore)
222	Prato	Vaiano	Schignano	connessa	attivata
223	Siena	Castiglione d'Orcia	Campiglia d'Orcia	connessa	attivata
224	Siena	Castiglione d'Orcia	Vivo D'orcìa	connessa	attivata
225	Siena	Chiusi	Montallese	connessa	attivata
226	Siena	Gaiole in Chianti	Castagnoli	connessa	attivata
227	Siena	Montepulciano	Valiano	connessa	attivata
228	Siena	Monteriggioni	Strove	connessa	attivata
229	Siena	Radicofani	Contignano	connessa	attivata
230	Siena	Radicofani	Radicofani	connessa	attivata
231	Siena	Trequanda	Petroio	connessa	attivata
232	Siena	Gaiole in Chianti	Monti	connessa	attivata
233	Siena	Monteroni d'Arbia	Ville Di Corsano	connessa	attivata
234	Siena	Piancastagnaio	Saragiolo	connessa	attivata
235	Siena	Poggibonsi	Fosci	connessa	attivata
236	Siena	Radda in Chianti	Lucarelli	connessa	attivata
237	Siena	Radicondoli	Radicondoli	connessa	attivata
238	Siena	Sovicille	Orgia	connessa	attivata