



SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA, ARCHIVI E PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n. 460 del 15/06/2023

Responsabile del procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Publicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 33/2013

Ordinario

Immediatamente eseguibile

Allegati n:

Oggetto: Fornitura e posa in opera di una barriera automatica presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto - Opere supplementari. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 - CIG: 9802244BA2

*Movimenti contabili:*

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e Riparazioni	SPESA	€ 390,40

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21-ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

**RICHIAMATA** la D.G.R. Toscana n. 604 dell’08.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21-terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

**RICHIAMATO** il Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego n. 339 del 05.05.2022 con il quale il sottoscritto, Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo, con decorrenza 01.06.2022;

**VISTO** il Decreto della Direttrice n. 822 del 30.11.2022 con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025”;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n.333 del 12.05.2023 con il quale è stata affidata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, la fornitura e posa in opera di una barriera automatica presso la nuova sede del Centro per l’Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto, in favore della ditta Sitel 2.0 Snc con sede legale in Viale Europa n.23, 58100 Grosseto, P.Iva 01585170531, per un importo pari ad € 3.548,86 Iva esclusa e, pertanto, € 4.329,61 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

**PRESO ATTO** che in fase di esecuzione delle prestazioni è emersa la necessità di realizzare una nuova linea elettrica a servizio della barriera automatica, in quanto l’allaccio già esistente è a servizio di un’altra proprietà;

**CONSIDERATO** che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

**CONSIDERATO** che le circostanze emerse rendono indispensabile l’esecuzione di servizi supplementari, non rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili a garantire il corretto funzionamento della barriera automatica;

**CONSIDERATO** che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall'appalto in corso di esecuzione;
- per l'Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un allungamento dei tempi;
- tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d'appalto originario.
- l'art. 229, comma 2, il quale prevede che "Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

**CONSIDERATO** che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**CONSIDERATO** che un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere difficilmente praticabile per motivi economici e tecnici, soprattutto perché comporterebbe per l'Amministrazione attività amministrative aggiuntive e oneri economici ingiustificati;

**RITENUTO**, sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta Sitel 2.0 Snc con sede legale in Viale Europa n.23, 58100 Grosseto, P.Iva 01585170531;

**CONSIDERATO** che l'impresa appaltatrice ha trasmesso un aggiornamento del preventivo, acquisito con ns.prot 0072761 del 07.06.2023, che contempla una spesa aggiuntiva di € 320,00 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire senza eccezioni l'intervento di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che l'importo proposto è stato ritenuto congruo come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio, ns.prot.0073250 del 08.06.2023;

**ATTESO** che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso operatore economico individuato con decreto n.333 del 12.05.2023 in ragione della loro complementarietà tecnico, operativa, amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 320,00 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

**VERIFICATO** che, l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 320,00 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto € 390,40 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2023, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 9802244BA2;

**VISTO** il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro previsto dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 e adottato con D. M. n. 74 del 28.6.2019, successivamente integrato e modificato dal D.M. n. 59 del 22.5.2020;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 29.12.2020, che approva il Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Toscana, adottato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego con Decreto n. 466 del 25.11.2020, in attuazione dei citati D.M. n.74/2019 e D.M. 59/2020;

**CONSIDERATO** che il suddetto intervento e la spesa ad esso connessa rientra nell'ambito di attuazione del Piano straordinario di potenziamento dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;

**RICHIAMATO:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di una barriera automatica presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto, affidata alla ditta Sitel 2.0 Snc con sede legale in Viale Europa n.23, 58100 Grosseto, P.Iva 01585170531, per un maggior importo pari ad € 320,00 Iva esclusa e, pertanto, € 390,40 Iva compresa;
2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 390,40 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, del bilancio preventivo 2023, adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRECISARE** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 9802244BA2;
4. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Greta Dadà;
5. **DI SOTTOPORRE** il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21-novies, comma 3, L.R. 32/2002.
6. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);

Il Dirigente  
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.