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APPENDICE D. Impostazione metodologica del Monitoraggio

Il presente documento ha il fine di illustrare i lineamenti generali del sistema di monitoraggio da

applicare al Contratto di Fiume Cornia.

Il monitoraggio è un processo di valutazione il cui scopo è quello di verificare nel tempo che il CdF

sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso le azioni di cui al Programma di Azione

(Allegato C).

TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio del CdF Cornia si sviluppa attraverso l’integrazione di tre tipologie di monitoraggi:

 monitoraggio strategico o di primo livello, con il quale si valuta se il complesso delle azioni

intraprese concorre, e in quale misura, ad attuare gli assi strategici del CdF Cornia 

 monitoraggio  operativo  o  di  secondo livello,  attraverso  il  quale  si  verifica  il  grado  di

realizzazione complessivo del Programma di azione 

 monitoraggio di azione o di terzo livello con il quale si valuta lo stato di realizzazione della

singola azione contenuta nel Programma di azione,  attraverso la  verifica delle modalità

attuative  

INDICATORI

Ciascun livello di monitoraggio viene alimentato da un sistema di indicatori e precisamente:

- indicatori strategici (monitoraggio strategico)

- indicatori di contributo (monitoraggio operativo)

- indicatori di attività (monitoraggio di azione)

Gli indicatori verranno selezionati e definiti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di 

fiume.

La tabella di seguito riassume la struttura generale del sistema di monitoraggio. 

TIPOLOGIA

MONITORAGGI

O

OGGETTO TIPOLOGIA

INDICATORI

SOGGETTO CHE

PREDISPONE GLI

INDICATORI

Strategico Assi strategici

CdF Cornia

strategici Segreteria

Tecnica e

Responsabile di

azione

Operativo Programma di

azione Cdf

Cornia

di contributo Segreteria

Tecnica e

Responsabile di

azione

Azione Singola azione di attività Responsabile di

azione
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PIANO DI MONITORAGGIO DEFINITIVO

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto verrà elaborato un Piano di Monitoraggio del 

Contratto di fiume Cornia che individuerà in modo definitivo:

- ruoli e responsabilità delle attività di monitoraggio;

- individuazione dei soggetti detentori delle informazioni in relazione alle varie parti del 

Contratto di fiume, il loro coinvolgimento nel popolamento degli indicatori;

- i tempi, le modalità operative e gli strumenti per lo scambio delle informazioni

- periodicità, contenuti e struttura dei rapporti di monitoraggio 

- i meccanismi di riorientamento delle attività, delle azioni e degli obbiettivi del Contratto di 

fiume

INTEGRAZIONE SCHEDE DI AZIONE

Come previsto dall’art. 6 del contratto ed al fine di consentire una concreta attuazione ed una 

efficace valutazione/monitoraggio le schede di azione verranno integrate, entro 60 giorni dalla 

sottoscrizione del Contratto, con le seguenti informazioni:

- modalità attuative ovvero la descrizione dettagliata di tutte le attività che dovranno essere 

messe in atto per raggiungere gli obbiettivi stabiliti;

- tempistica di dettaglio delle singole attività (inizio/fine)

- risorse disponibili o da acquisire 

- persona responsabile dell’azione

- soggetto e persona responsabile delle attività 

- indicatori di attività
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