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APPENDICE D. Impostazione metodologica del Monitoraggio
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Il presente documento ha il fine di illustrare i lineamenti generali del sistema di monitoraggio da

applicare al Contratto di Fiume Cornia.

Il monitoraggio € un processo di valutazione il cui scopo & quello di verificare nel tempo che il CdF
sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso le azioni di cui al Programma di Azione

(Allegato C).

TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio del CdF Cornia si sviluppa attraverso I'integrazione di tre tipologie di monitoraggi:

e monitoraggio strategico o di primo livello, con il quale si valuta se il complesso delle azioni
intraprese concorre, e in quale misura, ad attuare gli assi strategici del CdF Cornia

e monitoraggio operativo o di secondo livello, attraverso il quale si verifica il grado di

realizzazione complessivo del Programma di azione

e monitoraggio di azione o di terzo livello con il quale si valuta lo stato di realizzazione della
singola azione contenuta nel Programma di azione, attraverso la verifica delle modalita

attuative

INDICATORI

Ciascun livello di monitoraggio viene alimentato da un sistema di indicatori e precisamente:
- indicatori strategici (monitoraggio strategico)

- indicatori di contributo (monitoraggio operativo)

- indicatori di attivita (monitoraggio di azione)

Gli indicatori verranno selezionati e definiti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di

fiume.

La tabella di seguito riassume la struttura generale del sistema di monitoraggio.

TIPOLOGIA OGGETTO TIPOLOGIA SOGGETTO CHE
MONITORAGGI INDICATORI PREDISPONE GLI
(o] INDICATORI
Strategico Assi strategici strategici Segreteria
CdF Cornia Tecnica e
Responsabile di
azione
Operativo Programma di di contributo Segreteria
azione Cdf Tecnica e
Cornia Responsabile di
azione
Azione Singola azione di attivita Responsabile di
azione
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PIANO DI MONITORAGGIO DEFINITIVO
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto verra elaborato un Piano di Monitoraggio del
Contratto di fiume Cornia che individuera in modo definitivo:

ruoli e responsabilita delle attivita di monitoraggio;

individuazione dei soggetti detentori delle informazioni in relazione alle varie parti del
Contratto di fiume, il loro coinvolgimento nel popolamento degli indicatori;

i tempi, le modalita operative e gli strumenti per lo scambio delle informazioni
periodicita, contenuti e struttura dei rapporti di monitoraggio

i meccanismi di riorientamento delle attivita, delle azioni e degli obbiettivi del Contratto di
fiume

INTEGRAZIONE SCHEDE DI AZIONE

Come previsto dall’art. 6 del contratto ed al fine di consentire una concreta attuazione ed una
efficace valutazione/monitoraggio le schede di azione verranno integrate, entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del Contratto, con le seguenti informazioni:

modalita attuative ovvero la descrizione dettagliata di tutte le attivita che dovranno essere
messe in atto per raggiungere gli obbiettivi stabiliti;

tempistica di dettaglio delle singole attivita (inizio/fine)

risorse disponibili o da acquisire

persona responsabile dell’azione

soggetto e persona responsabile delle attivita

indicatori di attivita
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