

Firenze, 04/03/2024

Spett.le G.Bono S.r.l.s
pec. gbonosrls@legalmail.it

Oggetto: Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto finalizzato al servizio di manutenzione ordinaria – tinteggiatura – locali ad uso ufficio al piano primo di Villa Fabbrocotti - Via V.Emanuele II 62/64, Firenze – CIG: A01B76E1CF – Certificato di Regolare Esecuzione.

RUP e DIRETTORE DELL' ESECUZIONE	Arch. Gianluca Niccoli
ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE	Geom. Annalisa Dessì
APPALTATORE	ditta G.Bono Srls sede legale in Viale Longhi 24, 45043 Castiglione delle Stiviere (MN) P.Iva 02565430200
IMPORTO	Euro 630,00 oltre I.V.A. di legge

In sottoscritto Arch. Gianluca Niccoli in qualità di RUP dell'affidamento in oggetto,

-- Visto il Decreto 778 del 13/10/2023 con il quale si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto alla succitata ditta appaltatrice;

- Visto il Decreto n. 949 del 21/12/2023 con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 la variante in corso d'opera all'affidamento in questione per un importo di € 630,00 Iva esclusa, per l'esecuzione di una indagine stratigrafica preliminare ai lavori in oggetto;

- Vista la relazione di fine lavori elaborata a seguito di verifica dalla Geom. Annalisa Dessì in qualità di Assistente al Direttore dell'Esecuzione, con la quale viene dato atto che l'indagine stratigrafica propedeutica ai lavori in oggetto è stata eseguita secondo quanto preventivato e a regola d'arte;

Considerato che:

- l'Appaltatore ha eseguito gli interventi nei termini che risultano conclusi in data 11 Gennaio 2024;
- gli interventi sono stati espletati regolarmente, in conformità delle prescrizioni contrattuali e nel rispetto dei tempi prescritti;
- non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
- la ditta incaricata ha provveduto alla consegna di una relazione di analisi stratigrafica in data 06/02/2024 prot. n. 0018837 a conclusione dell'intervento;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto, è stato **REGOLARMENTE ESEGUITO** dalla ditta ditta G.Bono Srls, che ha ultimato le operazioni presso la sede della Direzione ARTI in data 11 Gennaio 2024 e rimesso una relazione di analisi di quanto accertato;

E RILASCIA

Il nulla osta al pagamento di quanto dovuto all'impresa Appaltatrice per un importo totale dovuto, come da Decreto 949 del 21/12/2023, pari ad Euro:

1. Importo totale netto	€ 630,00
- IVA 22%	€ 138,60
2. Totale	€ 768,60

che pertanto possono essere corrisposti all'impresa a saldo di quanto pattuito per i lavori di cui alla variante in corso d'opera.

Si dichiara altresì che le opere relative al presente certificato non sono state eseguite da subappaltatori.

IL RUP

Arch. Gianluca Niccoli